Quiz d'introduction	
REFERENCE KS PMP 01	

# **DUREE 20 MN**

<u>Question 1</u> : donnez parmi les documents suivant quel document autorise et lance formellement le projet		
Plan de projet charte de projet	plan des couts business plan du projet	
<u>Question 2</u> : parmi ces éléments quel sont les deux éléments qui constitue les éléments de sortie de la phase initiation		
Plan de projet charte de projet liste des parties prenantes demande de changement		
Question 3 liez avec des flèches		
Туре	Spécificité	
AGILE	Le périmètre est défini	
	Le périmètre non défini	
PREDICTIVE	Les changements sont les bien venu	
	Le client reçoit des livrables fonctionnel au fur et a mesure du projet	
	Rôle de servent leadership	
Question 4 dans le cycle du projet il y a une phase qui s'étend le plus de temps laquelle		
Démarrage Planification	Réalisation Contrôle et surveillance Clôture	
Question 5 sur les phases de projet on dépense plus d'argent dans la phase		
Démarrage Planification	Réalisation Contrôle et surveillance Clôture	
<u>Question 6</u> Dans un projet un opérateur n'a pas respecté le planning d'exécution d'un jalon sachant que sa tâche principal est de livrer un livrable lors de ce jalon et c est très bien claire dans sa fiche de poste ; qui est responsable des résultats de cette non-exécution ?		
L'opérateur Le chef de projet	Le recruteur Le responsable fonctionnel	
<u>Question 7</u> lors des estimations des coûts et des délais de tâche un nouveau responsable de projet veut faire des estimations , qui sera mieux placé pour faire ces estimations		
Le sponsor L'opérateur	Le chef de projet Le coordinateur de projet	

**EXERCICE 8** soit le diagramme PERT suivant avec les durées indiquées ;

Quelle la durée de projet ?
G G G
DEBUT I 3 H 10 FIN
a. 14 C 9 F 5
b. 13
c. 27
d. 21
Question 9 : Au départ ; un projet a un cash flow négatif Vrais faux
Question 10
Un programme est une sous ensemble d'un projet_
Question 11:
Prédictif, itératif, incrémental et Agile sont tous des types de, qui sont utilisés pour mieux contrôler un grand projet et se focaliser plus clairement sur les livrables nécessaires à sa réalisation.

a. Méthodologies de gestion de projet

b. Programmes

- c. Cycles de vie du projet
- d. Portefeuilles

<u>Question 12</u> Vous venez d'être nommé comme chef de projet informatique et vous voulez adopter l'approche la plus adapté à votre projet , vous voulez que les changement soient les bienvenus toujours et que toute l'équipe travail en équipe et peuvent intervenir dans différentes postes

Le quelle choisirez vous

- a. Prédictive
- b. Agile
- c. Hybride

## **Question 13**

Le management de projet peut être utilisé dans une grande variété de situations. Cependant dans quelle circonstance est-il le moins utile ?

- a. Le travail est destiné à créer un produit unique.
- b. Le travail est une tâche qui doit être réalisé sur une période très courte.
- c. Le travail est réalisé pour atteindre un état temporaire dans le but d'atteindre ensuite un état futur.
- d. Le travail est une tâche quotidienne, exécuté de façon récurrente.

#### **Ouestion 14**

Quelles parties prenantes peut aider dans la gestion de la qualité d'un projet ?

- a. Le chef de projet, les membres de l'équipe projet, le sponsor, l'organisation, le client
- b. Le chef de projet, les membres de l'équipe projet
- c. Le chef de projet, les membres de l'équipe projet, le sponsor, l'organisation
- d. Le chef de projet, les membres de l'équipe projet, le sponsor

### **Question 15** Dans le mode agile le

- a) Travail est définissable
- b) Travail est fortement incertain

#### Question 16 Une équipe agile veut dire

- a) Chacun travail selon sa spécialité
- b) Chacun travail selon sa spécialité et aide les autres dans leurs spécialités